



МИНИСТЕРСТВО
ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ
РЕСПУБЛИКИ БУРЯТИЯ

БУРЯАД УЛАСАЙ
БОЛБОСОРОЛОЙ БОЛОН
ЭРДЭМ УХААНАЙ ЯАМАН

П Р И К А З

З А Х И Р А Л Т А

« 15 » марта 2023 г.

№ 345

г. Улан-Удэ

Об организации работы по подготовке к введению
федеральных основных общеобразовательных программ

В целях подготовки к введению федеральных основных общеобразовательных программ в общеобразовательных организациях Республики Бурятия, на основании письма Минпросвещения России от 03.03.2023 № 03-327,

п р и к а з ы в а ю:

1. Назначить региональным оператором, координирующим вопросы введения федеральных основных общеобразовательных программ в общеобразовательных организациях Республики Бурятия, ГАУ ДПО РБ «БРИОП» (Дамбуева А.Б.).

2. Утвердить региональный план-график введения федеральных основных общеобразовательных программ в общеобразовательных организациях Республики Бурятия согласно приложению.

3. Руководителям органов местного самоуправления, осуществляющих управление в сфере образования, обеспечить исполнение мероприятий, предусмотренных региональным Планом-графиком введения федеральных основных общеобразовательных программ в общеобразовательных организациях Республики Бурятия.

4. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на отдел дошкольного и общего образования (Тулаева Е.В.).

Врио заместителя министра –
Председателя Комитета общего
и дополнительного образования

Б.Б. Цыренжапов

исп. Пирангалаева Э.О.,
тел. 8301221-35-97

**План-график
мероприятий введения федеральных основных общеобразовательных программ**

№ п/п	Наименование мероприятия	Сроки исполнения	Ответственные	Ожидаемые результаты
<i>I. Организационно-управленческое обеспечение введения ФООП</i>				
1.	Назначение регионального оператора, координирующего вопросы введения ФООП на региональном уровне	март 2023 г.	Минобрнауки РБ	Имеется единая региональная информационно-управленческая площадка для руководителей, методистов, учителей, социальных партнеров и др.
2.	Актуализация деятельности РУМО по вопросам введения ФООП на региональном уровне	март 2023 г.	БРИОП	Синхронизированы процессы управления введением ФООП на региональном, муниципальном уровнях и уровне образовательной организации
3.	Проведение серии совещаний по организационному и методическому сопровождению работ по введению ФООП	март-август 2023 г.	Минобрнауки РБ, БРИОП	Синхронизированы процессы управления введением ФООП на региональном, муниципальном уровнях и уровне образовательной организации
4.	Проведение совещаний с муниципальными образовательными организациями по вопросам введения ФООП	март-май 2023 г.	Минобрнауки РБ, БРИОП	Составлен перечень дефицитов при введении ФООП, определены способы по их ликвидации
5.	Актуализация функций муниципальных координаторов по вопросам введения ФООП (синхронизация их деятельности)	март 2023 г.	БРИОП	Обеспечена оперативность во взаимодействии регионального координационного совета с муниципальными координаторами
6.	Проведение	март-апрель 2023 г.	БРИОП	Проведена оценка готовности к введению

№ п/п	Наименование мероприятия	Сроки исполнения	Ответственные	Ожидаемые результаты
	самодиагностики (на всех уровнях) готовности к введению ФООП			ФООП, выявлены дефициты
7.	Организация участия педагогического сообщества Республики Бурятия в совещаниях Минпросвещения России по актуальным вопросам введения ФООП (выездные и в формате ВКС)	По отдельному графику	Минобрнауки РБ, БРИОП	Обеспечена своевременная коррекция действий региональных, муниципальных, школьных управленческих команд в рамках введения ФООП
8.	Организация работы региональной/ муниципальной системы контроля готовности к введению ФООП	март-апрель 2023 г.	Минобрнауки РБ, БРИОП	Обеспечен промежуточный контроль готовности региона, муниципальных образований региона к введению ФООП
II. Нормативное обеспечение введения ФООП				
9.	Формирование регионального/ муниципального планов-графиков мероприятий по введению ФООП	март 2023 г.	Минобрнауки РБ, БРИОП	Синхронизированы процессы управления введением ФООП на федеральном, региональном, муниципальном уровнях и уровне образовательной организации
10.	Определение дефицитов при организации условий реализации ФООП в соответствии с требованиями к материально-техническому обеспечению образовательного процесса и способов их ликвидации	март-май 2023 г.	БРИОП, РУО, ОО	Разработан и реализован комплекс мероприятий по обеспечению условий реализации ФООП
III. Методическое обеспечение введения ФООП				
11.	Активизация (организация) работы РУМО (на всех уровнях),	март-декабрь 2023 г.	БРИОП	Своевременно оказана адресная помощь педагогическим работникам

№ п/п	Наименование мероприятия	Сроки исполнения	Ответственные	Ожидаемые результаты
	объединений и ассоциаций учителей-предметников			
12.	Организация и проведение региональных научно-практических конференций, марафонов, семинаров по актуальным вопросам введения ФООП и других образовательных событий	март-август 2023 г.	Минобрнауки РБ, БРИОП	Созданы площадки для обсуждения общих в педагогическом сообществе проблемных вопросов, возможность включения в процесс профессионального общения каждого учителя
13.	Проведение инструктажа управленческих команд образовательных организаций по использованию методических рекомендаций, связанных с процессом управления введением ФООП	май – июнь 2023 г.	БРИОП	Синхронизированы подходы к организации управления процессами введения ФООП на всей территории Российской Федерации
14.	Организация включения в педагогическую деятельность учителя федеральных онлайн- конструкторов, соответствующих требованиям ФООП	август 2023 г.	БРИОП	Снижена нагрузка на учителя при подготовке к учебному занятию. Аккумулированы эффективные приемы и методы обучения на единой цифровой платформе
IV. Кадровое обеспечение введения ФООП				
15.	Организация обучения руководителей и специалистов ИРО/ИПК/ЦНППМ	март-сентябрь 2023 г.	БРИОП	Синхронизированы процессы обучения педагогических и управленческих команд
16.	Организация обучения специалистов муниципальных органов управления образованием	апрель-май 2023 г.	БРИОП	Синхронизированы процессы обучения педагогических и управленческих команд
17.	Обеспечение повышения квалификации руководителей общеобразовательных организаций	апрель-май 2023 г.	БРИОП	
18.	Обеспечение повышения квалификации педагогических работников	апрель-май 2023 г.	БРИОП	
V. Мониторинг готовности регионов к введению ФООП				
19.	Внедрение системы	апрель 2023 г.	БРИОП	Составлен перечень

№ п/п	Наименование мероприятия	Сроки исполнения	Ответственные	Ожидаемые результаты
	мониторинга готовности образовательных организаций к введению ФООП			муниципальных образований с низким уровнем готовности к введению ФООП
20.	Проведение индивидуальных контрольных собеседований по готовности муниципальных образований к введению ФООП	апрель-май 2023 г.	БРИОП	Обеспечен промежуточный контроль готовности муниципальных образований к введению ФООП
21.	Организация контрольных экспертных выездов в муниципальные образования на основе рискориентированной модели с целью снижения рисков при введении ФООП	май 2023 г.	Минобрнауки РБ, БРИОП	Обеспечен промежуточный контроль готовности муниципальных образований к введению ФООП. Оказана помощь региональным экспертам муниципальным органам управления образованием, координационным группам по введению ФООП
22.	Внедрение системы мониторинга реализации образовательными организациями ФООП	сентябрь 2023 г.	БРИОП	Обеспечен промежуточный контроль качества реализации в муниципальных образованиях ФООП
VI. Информационное обеспечение введения ФООП				
23.	Информирование общественности через средства массовой информации о подготовке и успешных практиках реализации ФООП в общеобразовательных организациях Республики Бурятия	ежемесячно, 2023 г.	Минобрнауки РБ, БРИОП	Осознание обществом прав и возможностей, предоставляемых системой образования Российской Федерации гражданам при реализации ФООП